

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  
комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга

**Принято**  
Решением Педагогического совета  
Образовательного учреждения  
Протокол от 14.02.2023 г. №2



**Утверждено**  
И.Б. Новохоцкая  
Приказ от 15.02.2023 г. № 4

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по приведению ОП ДО и АОП ДО в соответствие ФОП ДО и**  
**АОП ДО**

**Цель:** привести ОП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО

**Ожидаемый результат:** ОП ДО и АОП ДО приведены в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО

**Первый этап:** проведение Педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего перехода и внедрения и управления образовательной программой и адаптированной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ №14.

**Второй этап:** определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ГБДОУ.

**Утверждение** обновленной ОП ДО и АОП ДО

### План-график по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО

Мероприятие	Примерные сроки	ответственные	Ожидаемый результат
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП</b>			
Организация и проведение Педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к применению ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль, май и август	Заведующий Рабочая группа	протокол
Создание рабочей группы по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО и АОП ДО в соответствии с ФАОП ДО	февраль	Заведующий Рабочая группа	Приказ от 15 февраля 2023 года № 4
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	февраль	Заведующий Ст. воспитатель	Приказ от 15 февраля 2023 года № 4
Изучение ФОП ДО и ФАОП ДО и экспертиза действующей ОП ДО и АОП ДО на предмет соответствия ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП и ФАОП ДО	март	Рабочая группа	план
Анализ учебно-методического комплекса, используемого ранее при реализации ОП ДО и АОП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ОП ДО и АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Создание проекта ОП ДО на основе ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ОП ДО и АОП ДО
Доработка проекта ОП ДО и АОП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленной ОП ДО и АОП ДО
Обсуждение обновленной ОП ДО и АОП ДО на педсовете ГБДОУ	август	Рабочая группа, коллектив ГБДОУ	Протокол педсовета, решение о принятии ОП ДО и АОП ДО

Утверждение обновленной ОП ДО и АОП ДО	До 31.08. 2023 г	заведующий	Обновленные ОП ДО и АОП ДО утверждены
<b>2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП ДО</b>			
Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО и ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март-май	Рабочая группа	Аналитическая справка
Проведение цикла семинаров по вопросам приведения ОП ДО в соответствие с ФОП ДО и АОП ДО в соответствии с ФАОП ДО	Январь-август	Рабочая группа	Протоколы, листы регистрации
Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь-август	Рабочая группа	Сертификаты, удостоверения
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО</b>			
Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО и АОП ДО в соответствии с ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-август	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня
Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО и АОП ДО в соответствии с ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-август	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня
Экспертиза действующих локальных актов ГБДОУ, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Январь-август	заведующий	Локальные акты
<b>4. Методическое обеспечение внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО</b>			
Разработка собственных и адаптация для педколлектива методических материалов Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель – август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработка собственных и адаптация для педколлектива методических материалов Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель – август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль – август	Рабочая группа	методические материалы и т. п.

Отбор содержания дошкольного образования для ГБДОУ, определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения	Февраль – август	Рабочая группа	Пакет документов
Подготовка банка обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП и ФАОП ДО	Февраль – апрель	Рабочая группа	методические материалы и т. п.
Отбор методов педагогической работы (форм, способов, средств реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов).	Февраль – апрель	Рабочая группа	Пакет документов
Подготовка проекта ОП ДО и АОП ДО ГБДОУ в соответствии с ФОП и ФАОП ДО Предусмотреть в ОП и АОП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП и ФАОП ДО	Март-май	Рабочая группа, воспитатели и иные педагогические работники (по необходимости)	Проект ОП и АОП ДО
Корректировка проекта ОП ДО и АОП ДО ГБДОУ с учетом предложений и замечаний Педагогического совета, Совета родителей.	август	Члены рабочей группы, воспитатели	Актуализированная редакция ОП и АОП ДО
<b>5. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО</b>			
Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ОП ДО на основе ФОП ДО и АОП ДО в соответствие с ФАОП ДО Март	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ГБДОУ в соответствие с ФОП ДО и ФАОП
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО И ФАОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения Весь период	Весь период	Заведующий Зам. по АХЧ	Приведение в соответствие материально-технической базы к нормам ОТ
Обеспечение ГБДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Весь период	Заведующий Зам. по АХЧ	Оснащенность необходимыми УМК
<b>6. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО</b>			
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ГБДОУ на ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель, август	Ст. воспитатель	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО и ФАОП ДО всех

			субъектов образования. Публикации
Размещение на сайте ГБДОУ информации о введении ФОП ДО и ФАОП ДО	Весь период	Рабочая группа	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ГБДОУ
Обновление технических средств обучения, программного обеспечения, позволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр.	Весь период	Заведующий Зам.по УВР	Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и учебном процессе.